

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАМОНТОВСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»

ПРОЕКТ

**«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИОННО - ВЫСТАВОЧНОЙ ЗОНЫ
«ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»**

Разработчики проекта:

Руководитель проекта - Собина Т.И-
заместитель директора

Участники команды проекта

Кузнецова С.Г.- директор

Шумакова Н.А.-педагог-организатор

Климова Ю.А.-

педагог дополнительного образования

1.	НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	Организация экспозиционно - выставочной зоны «Творчество без границ». (Далее- Проект)
2.	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА	<p>Мамонтовский детско - юношеский центр (далее ДЮЦ) имеет статус районного ресурсного центра, обладает соответствующими кадровыми, методическими ресурсами. ДЮЦ является местом проведения районных выставок, фестивалей, конкурсных мероприятий, постоянных экспозиций детского художественного творчества.</p> <p>Участие в выставочной деятельности представляет уникальную возможность обмениваться информацией о новых технологиях и инновациях, позволяет сравнить творческие результаты коллективов школ: учащихся, педагогов и родителей. Организация выставок, мастер - классов, создание полиграфических продуктов (буклетов, технологических карт и других форм распространения педагогического опыта) поможет на новом качественном уровне организовать методическую деятельность ресурсного центра ДЮЦ.</p> <p>Выставочная работа, позволяет привлечь детей разных возрастных категорий в деятельность объединений художественной, технической, физкультурно – спортивной, социально-гуманитарной направленности, повысить наполняемость объединений ДЮЦ.</p> <p>В Мамонтовском районе на сегодняшний день активно действуют творческие объединения различных учреждений: Мамонтовского детско - юношеского центра, Мамонтовской детской школы искусств, отдела по музейной деятельности «Мамонтовский районный краеведческий музей» в рамках деятельности «Выставка вне музея», отдела по библиотечной деятельности «Мамонтовская модельная детская библиотека», кружков в школах района.</p> <p>Создание единой экспозиционно - выставочной зоны на базе Мамонтовского детско - юношеского центра поможет создать систему, позволяющую представлять лучшие результаты одаренных детей, педагогов, родителей всех участников проекта</p>

		через расширение партнерских связей.	
3	ЦЕЛЬ ПРОЕКТА	Создание экспозиционно - выставочной зоны «Творчество без границ» на базе МБОУДО «Мамонтовский детско - юношеский центр».	
4	ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	<ul style="list-style-type: none"> - Организация выставок, фестивалей методических идей художественно - прикладного творчества и мультимедийных продуктов, сменных экспозиций детей, педагогов, родителей. - .Повышение качество культурно- просветительской работы в районе через расширение выставочной деятельности ресурсного центра ДЮЦ. - Расширение партнерского взаимодействие через включение в экспозиционно - выставочную деятельность: МБОУДО «Мамонтовская детская школа искусств», отдела по музейной деятельности «Мамонтовский районный краеведческий музей» в рамках направления «Выставка вне музея», отдела по библиотечной деятельности «Мамонтовская модельная детская библиотека». Возможно привлечение к выставочной деятельности детей с ОВЗ. 	
5	РАЗРАБОТЧИК И ПРОЕКТА	<p>Руководитель проекта - Собина Т.И- заместитель директора</p> <p>Участники команды проекта:</p> <p>Кузнецова С.Г.- директор</p> <p>Шумакова Н.А.- педагог-организатор</p> <p>Климова Ю.А.- педагог дополнительного образования</p>	
6	ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.		
	Этапы	Задачи	Сроки
6.1	Подготовительный	Разработка Проекта «Организация экспозиционно - выставочной зоны «Творчество без границ»».	20.03.2025
		Определение приоритетных направлений взаимодействия.	- 31.08.2025
		Поиск и привлечение к реализации заинтересованных лиц и партнеров.	

		<p>Приобретение оборудования, необходимого для реализации Проекта.</p> <p>Подготовка и размещение информации о Проекте.</p> <p>Организация выставочной зоны в ДЮЦ.</p>	
6.2	Основной	<p>Основной этап с 01.09.2025г. - долгосрочный</p> <p>С сентября 2025 г. проект будет реализовываться в режиме функционирования, по отдельному плану на каждый учебный год.</p> <p>Организация и проведение выставок различного уровня.</p> <p>Районные конкурсы по изобразительному искусству.</p> <p>Экскурсионные программы.</p> <p>Выставки в рамках творческой деятельности педагогов «Педагогические таланты района».</p> <p>Проведение мастер-классов различного уровня для обучающихся, педагогов, родителей</p> <p>Организация мастер-классов в дистанционном режиме для обучающихся, педагогов.</p> <p>Создание на сайте детско – юношеского центра и сайтах партнеров страницы Проекта.</p>	<p>01.09.2025</p> <p>-</p> <p>25.05.2026</p> <p>(учебный год)</p>
6.3	Заключительный (Аналитический)	<p>Сбор и анализ результатов выполнения проекта.</p> <p>Внесение корректировок.</p> <p>Принятие стратегического решения о дальнейшей реализации проекта в режиме постоянного функционирования или его завершении.</p>	<p>Май-июнь</p> <p>2026 года</p>
7	ПЛАН – ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА		
	Задачи	Мероприятия	Сроки Индикаторы результативности
7.1	Подготовительный этап		

	Разработка Проекта	<ul style="list-style-type: none"> - Формирование инициативной группы по созданию и внедрению проекта. - Разработка Проекта, обсуждение на Методическом совете ДЮЦ. - Подготовка проекта приказа об утверждении документов нормативного обеспечения проекта комитетом Администрации Мамонтовского района по образованию. - Подбор и приобретение оборудования необходимого для реализации проекта. - Создание выставочной зоны в Мамонтовском ДЮЦ. 	<p>Март 2025</p> <p>22.04.2025</p> <p>-</p> <p>10.06.2025</p> <p>10.06.2025</p> <p>-</p> <p>31.08.2025</p>	<p>Создание инициативной группы.</p> <p>Создание проекта.</p>
7.2	Основной этап			
	<p>Организация выставок, фестивалей методических идей художественно - прикладного творчества и мультимедийных продуктов, сменных экспозиций детей, педагогов, родителей.</p>	<p><u>Конкурсно - выставочная деятельность.</u></p> <p>Краевые и районные конкурсы декоративно-прикладного и изобразительного творчества.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Образ педагога. 2. Охрана труда глазами детей. 3. Мой край родной, тобой люблюсь. 	<p>Сентябрь – октябрь 2025</p> <p>Октябрь 2025</p> <p>Ноябрь 2025</p>	<p>Включение большего количества участников Проекта в программных мероприятиях.</p> <p>Подготовка и проведение выставок различного уровня, в том числе в сети Интернет</p>

4. Рождественская звезда.	Ноябрь - Декабрь 2025	Подготовка и проведение мероприятий для педагогических работников и учащихся, в том числе: мастер-классы, творческие мастерские, консультации Расширение выставочного и конкурсного пространства детского творчества, а также педагогов, родителей. Создание методических продуктов, отражающих педагогический опыт по художественно - прикладному направлению.
5. Защитникам Отечества.	Февраль 2026	
6. Безопасная вода.	Март 2026	
7. Пожарная ярмарка.	Март 2026	
8. Сибириада.	Апрель 2026	
9. Пусть всегда светит солнце. <u>Выставочная деятельность.</u> <u>(выставки творческих работ)</u>	Май 2026	
1. Вот и осень пришла.	Сентябрь 2025	
2. Мой учитель.	Октябрь 2025	
3. Мама - лучшая на свете.	Ноябрь 2025	
4. Здравствуй зимушка зима.	Январь 2026	
5. Защитникам Отечества честь, слава и хвала.	Февраль 2026	
6. Весна пришла.	Апрель 2026	

		<p>7. Индивидуальные творческие выставки педагогов.</p> <p><u>Проведение мастер-классов различного уровня для обучающихся, педагогов, родителей.</u></p> <p>1. «Ура, каникулы» - Творческие мастер классы педагогов</p> <p>2. «Рождественские посиделки» Творческие мастер классы педагогов.</p> <p>3. «Сувенир для мамы» Творческие мастер классы педагогов.</p> <p>4. «Семь цветов радуги» -Творческие мастер классы педагогов.</p>	<p>В течении 2025-2026 учебного года</p> <p>Октябрь 2025, Декабрь 2025</p> <p>Январь 2026</p> <p>Март 2026</p> <p>Март 2026</p>	
<p>Расширение партнерского взаимодействия через включение в экспозиционно - выставочную деятельность:</p> <p>МБОУДО «Мамонтовская детская школа искусств», Мамонтовский</p>	<p>1. Мамонтовский районный краеведческий музей - в рамках деятельности «Выставка вне музея».</p> <p>2. Мамонтовская модельная детская библиотека». (Мастер – классы с организацией выставок детских работ:</p> <p>3. Образовательные учреждения района.</p>	<p>В течении 2025-2026 учебного года</p>	<p>Увеличение количества участников выставок творческих работ. Расширение выставочного и конкурсного пространства детского творчества, а также педагогов.</p>	

	<p>районный краеведческий музей, в рамках направления «Выставка вне музея», Мамонтовская модельная детская библиотека.</p> <p>Возможно привлечение к выставочной деятельности детей с ОВЗ.</p>			<p>Разработка и организация мастер-классов для учащихся образовательных организаций Мамонтовского района</p>
7.3	Заключительный (Аналитический)			
	<p>Изучение, анализ, оценка результатов реализации проекта.</p> <p>Освещение результатов работы.</p> <p>Разработка перспективного плана работы в рамках реализации Проекта.</p>	<p>Сбор и анализ результатов выполнения Проекта.</p> <p>Внесение корректировок.</p> <p>Принятие стратегического решения о дальнейшей реализации проекта в режиме постоянного функционирования или его завершении.</p>	<p>Май-июнь 2026 года</p>	<p>Выявление положительных и отрицательных факторов, повлиявших на реализацию проекта.</p> <p>Дальнейшее распространение опыта работы по данному проекту.</p> <p>Методические результаты по обобщению лучшего опыта педагогов (буклеты, стенды, технологические карты).</p>
8	АДРЕСАТ (УЧАСТНИКИ) ПРОЕКТА.			
	Обучающиеся, родители и педагоги образовательных учреждений Мамонтовского района.			

9	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА			
	Наименование расходов	Стоимость единицы (руб.)	Количес тво (шт)	Общая сумма (руб.)
9.1	Сетка 900*600 с двойной окантовкой, RAL9016, Белый	2500	12	30000
9.2	Сетка с П-образной окантовкой, RAL9016, Белый	1600	6	9600
9.3	Пластиковая рамка А4 для детских рисунков, дипломов, сертификатов. Комплект из 5 штук, белого цвета.	- 850	2	1700
9.4	Пластиковая рамка А3 для детских рисунков, дипломов, сертификатов. Комплект из 5 штук, белого цвета.	1600	6	9600
Общая стоимость проекта		50900 рублей. (Пятьдесят тысяч девятьсот рублей)		
10	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ			
	<p>Вовлечение в творческую деятельность большего количества участников Проекта.</p> <p>Создание условий для экспонирования творческих результатов труда обучающихся, педагогов, родителей обучающихся, детей с ОВЗ.</p> <p>Привлечение к совместной деятельности творческих объединений района.</p> <p>Освоения новых форм и направлений культурного обмена.</p> <p>Привлечение в деятельность творческих объединений большего количества детей.</p> <p>Создание системы совершенствования мастерства педагогов через материалы выставок.</p> <p>Повышение имиджа учреждения.</p>			
11	МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.			
	<p>Мониторинг проводится до и после осуществления проектной деятельности.</p> <p>Результатом эффективности проекта будет считаться следующие критерии и показатели:</p> <p><i>Для обучающихся</i></p> <p>- Количество участников мероприятий (динамика количества обучающихся,</p>			

участвующих в мероприятиях, организованных и проведенных в рамках реализации проекта).

- Количество участников и победителей выставок, конкурсов.

Для педагогических кадров

- Количество проводимых выставок.
- Количество повышения квалификации педагогических кадров (мастер-классы и т.д.)
- Количество материалов (динамика количества методических материалов, наработанных в рамках реализации проекта)
- Количество публикаций на сайтах партнеров участников проекта.

Механизм реализации проекта.

В процессе подготовки мероприятий привлекаются представители районных методических объединений: учителей изобразительного искусства, трудового обучения, творческих объединений школ социальных партнеров, СМИ.